# SIGA - 5° etapa

## 1. Backlog do Sistema

Devido ao fato de o sistema ser voltado, a primeiro momento, ao ator estudante, o backlog de desenvolvimento do sistema baseou-se exclusivamente nos requisitos funcionais e casos de uso diretamente relacionados a tal ator, não contendo portanto relações com ações dos demais atores envolvidos com a aplicação, embora tal conexão possa ser estabelecida posteriormente, a depender do foco e evolução do projeto em etapas subsequentes.

RF001 - Login e Logout do sistema

RF002 - Alteração de dados do perfil

RF003 - Consulta de notas e faltas

RF016 - Renovar matrícula

RF017 - Matrícula em disciplinas

RF008 - Calendário acadêmico (agenda)

RF005 - Consulta de histórico e plano de ensino

RF006 - Consulta de grade e horário

RF010 - Revisão de notas e faltas

RF012 - Solicitação de exame final

RF013 - Solicitação de documentos

RF014 - Solicitação de regime domiciliar

RF015 - Upload de arquivos

RF015 - Armazenamento de arquivos

# 2. Simulação Sprint 1 - 04/11/2024 à 22/11/2024

Para primeiro sprint do projeto, foi determinado 15 dias úteis para o desenvolvimento de três funcionalidades iniciais e essenciais do sistema,

SIGA - 5° etapa

conforme ordem de prioridade do backlog.

### **Sprint Backlog**

RF001 - Login e Logout do sistema

RF002 - Alteração de dados do perfil

RF003 - Consulta de notas e faltas

A gestão das tarefas das sprint ocorreu através do método kanban, com as tarefas sendo divididas em aspectos de design (construção das telas) e de programação (construções e implementação das features nas telas) para um melhor controle de progresso.

#### **KANBAN**

Aa Nome	22 Atribuir	ः Status
<u>Tela de login</u>		Concluído
Feature logar		Concluído
Feature logout		Concluído
Tela de perfil		Em andamento
Feature de alteração de dados do perfil		Em andamento
Tela de informes acadêmicos pessoais (notas e faltas)		Não iniciada
Feature de consulta a notas e faltas		Não iniciada

SIGA - 5° etapa

